
 

大分大学の論点 
あなたの知らない図書館の話 

問． 

なぜ図書館の開館は

半年遅れたのですか 

 

答． 

理由は２つあります 。 

? 



 

 

予定価格とは？ 

――工事の発注者（この

場合は大分大学）が設定

する見積金額のことで、

工事にかかる費用を積算

して設定される。予定価

格以下で、最低金額を提

示した業者が落札する。 

 

入札予定価格 85％ 

切れば手抜きの危険性 

――金子一義国土交通

大臣は、「入札予定価格

の８５％を切ると工事の

手抜きや下請への赤字

転嫁が行われやすい」と

安値受注を懸念した。 
――2009年 3月 9日 

Economic Newsより 

 

低価格入札の懸念事項 

――低入札価格による

受注については以下のよ

うな懸念事項がある。 

1. 手抜き工事の発生 

2. 倒産による不履行の 

発生 
――国土交通省「発注者責

任を果たすための具体的施策

のあり方」より 

 

民事再生法 

――経営の行きづまっ

た企業が破産する前に、

会社を再建するための法

的処理について定めた法

律。企業が裁判所にこの

手続き開始を申請するこ

とは、事実上、この企業

の倒産を意味する。 

 
ᡊ  

予定価格の 

58% 

予定価格の 

85%切ると 
・手抜き 
・倒産等 
の懸念 

３．果たされぬ責任 ――4月開館予定が 7月に延期 

 

 

１．安すぎる入札価格 

２． 「安かろう、悪かろう」の懸念 

落札した会社が 
倒産したからです。 

答 
その１ 

論点１ 倒産しそうな会社を見抜けませんでした 。 

「工事に関する契約は 
問題なかったと理解している」 

落札した会社が倒産 （9/2 民事再生法申請） 
懸念通り・・・ 

（５/16 平成２４年度第２回教育研究評議会における岩切理事発言。

工事請負業者の倒産によって図書館の開館が３か月遅れた責任の所

在について質問した委員に対する回答） 

(平成 23年 5月 17 日) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

5/1 判明       5/23 簡易測定実施・同日判明     6/1 決定          6/13 通知 

                 7/4 結果判明 

 

6/20 実施 7/4 判明  7/6 報告     8/3 連絡                       9/12 報告 

           7/4 結果判明 

 

２．急ぎすぎた決定 

      →       →      

      →       →      

6/25 実施 7/25 判明 7/30 報告 

                 7/4 結果判明 

 

発がん性物質 

――ホルムアルデヒドが

検出された。発がん性が

あり、シックハウス症候群

の原因物質でも有名。 

 

不快臭物質 

――イソブタナール、ヘ

キサナールなど。塗料や

建材の防腐剤に使われ

る。いずれも目や呼吸器

に刺激がある。 

 

総揮発性有機化合物 

――略称 TVOC。常温で

も揮発する有機化合物を

「揮発性有機化合物」

（略称 VOC）といい、その

総称が TVOC。シックハウ

ス症候群の原因となり、

測定から結果までは約一

カ月を要する。 

 

ベークアウト 

――VOC 濃度を下げる

ための作業のこと。室内

を密閉して温度を上げ、

建材内の VOC放散、換

気により外に排出する。 

 

GC/MS 測定 

――GC/MS とはガスクロ

マトグラフを直結した質量

分析計のこと。これによる

測定は、有機物が混合し

た物質の組成を調べるの

に大変有効である。 
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8/3「図書館の不快臭への対

応について」（嘉目総務担当

理事・佐藤学術情報拠点長） 

 

・ベークアウトを継続する 

（8/14 まで） 

・図書の搬入作業を再開 

（8/20 以降） 

・開館日 10 月以降 

（搬入作業終了後） 
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３．一行だけの説明 
このほど、状況の改善がみられましたので、・・・１０月１日に開館することとなりました

（「学術情報拠点（図書館）の開館について」2012/8/10 学内イントラより） 
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測
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複数の有害物質が 
あったからです。 

答 
その２ 

論点２ 利用者の安全が軽視されました。 
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約 1週間 約 2週間 
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岩切平治 事務局長 
自分は異臭はしなか

った。原因は全くわ

からない 

組合の視点 

北野正剛 学長 
学内の情報を積極的

に開示して…いきた

いと思っています。 

佐藤誠治 学術情報拠点長 
開館を延期させて頂きますこと

にご理解・ご協力をいただきま

すようお願い申し上げます。 

あなたの声をお聞かせください 

大分大学教職員組合 

TEL・FAX: 097-554-7998 E-Mail: oitauu@fat.coara.or.jp 

2012年 10月 1日発行 

理解を得るには説明を。 

思っているなら実行を。 わからないなら究明を。 

ただいま新規組合員ワンコインキャンペーン実施中！ 

今なら組合費が、常勤職員500円/月、非常勤職員100円/月 

6 月 13 日記者会見での発言 

読売新聞(2012/6/14) より 

「文部科学教育通信」 No. 297 

(2012/8/13) p.5 より 

「学術情報拠点（図書館） 

の開館延期について」

(2012/6/13)学内イントラより 

責任ある行動 
責任者は 

をとるべきではないでしょうか。 


